COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - URBANA

OBRA: [CONSTRUCAO MURO DA ESTACAO DE TRANSBORDO.
LOCAL:|[ESTACAO TRANSBORDO CIDADE NOVA.
VALOR DO ORGAMENTO: R$ 110.749,82
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
R$ 30.094,23 | R$ 31.006,18 | R$ 30.094,23
1.0 [MURO R$ 91.194,64 91.194,64
33,00% 34,00% 33,00%
R$ - R$ 9.777,59 | R$ 9.777,59
2.0 |DIVERSOS R$ 19.555,18 19.555,18
0,00% 50,00% 50,00%
SUB-TOTAL R$ 110.749,82 | R$ 30.094,23 | R$ 40.783,77 [ R$ 39.871,82
TOTAL ACUMULADO R$ 110.749,82 | R$ 30.094,23 | R$ 70.878,00 | R$  110.749,82
% TOTAL SIMPLES 27,17% 64,00% 100,00%




